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Das Unternehmen PLANTA
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PLANTA ist seit 1980 Hersteller bewéahrter Projektmanagement-Software, mit der sich jede Projektsituation meistern lasst. Mit
unseren vielseitigen Anwendungen haben Sie lhre Projekte im Griff: Wir bieten ein sicheres Fundament, auf das Sie sich verlassen
kénnen.

Deshalb wird unsere Software kontinuierlich weiterentwickelt. Die Produktentwicklung erfolgt am Stammsitz in Karlsruhe: Soft-
ware Made in Germany. Gute Kommunikation und Teamarbeit sind unser Leitgedanke —sowohl im Kontakt mit unseren Kunden als
auch bei der Entwicklung unserer Software. Unsere Anwendungen kénnen an lhre individuellen Unternehmensprozesse angepasst
werden. Egal aus welcher Branche Sie stammen, wir begleiten Sie auf lhrem Weg zum effizienten Projektmanagement. Ihr Projekt-
erfolg steht bei uns an erster Stelle.

Analysten schatzen:

s Starkes Ressourcenmanagement

»  Umfangreiche Planungs- und
Controllingméglichkeiten

»  Flexibler Einsatz der Software

Unsere Kunden schatzen:
Unsere jahrzehntelange

Projektmanagement-Erfahrung
Unsere Zuverlassigkeit
Den guten Draht zu uns

PLANTA-Software im Uberblick @ 17 | eied s

trusted TESTHORE

PLANTA portfolio PLANTA project PLANTA pulse
Strategische Bewertung Programmmanagement Frei strukturierbare
Ziele/Risiken Einzel- und Multiprojektmanagement Aufgabenverwaltung flir Teams

Ressourcenmanagement Agile Planung
Kosten-/Budgetmanagement Integrierte Projekt-Zeiterfassung
Integrierte Projekt-Zeiterfassung Hybrider Einsatz mit
Reporting, Dokumente, Prozesse PLANTA project

Ideenmanagement
Portfoliobildung

PLANTA link PLANTA MSP link PLANTA Jira link PLANTA secure
Konfigurierbarer Im- Schnittstelle zu Schnittstelle zwi- Zusatzliche Sicherheitsstan-

port/Export Microsoft Project schen Jira und dards
Schnittstelle z. B. zu PLANTA project Zwei-Faktor-Authentifizierung
ERP-Systemen (SAP) Reverse Proxy

und Outlook-Kalender

PLANTA customizer
Erméglicht Anderungen am System (z. B. Layout, Funktionen, Parameter)

PLANTA als Hybrid-System
Das Beste aus zwei Welten: klassisches und agiles Projektmanagement
PLANTA project, PLANTA pulse und in der Enterprise-Edition PLANTA portfolio kombiniert in einem System
Alle Funktionen fir Aufgabenverwaltung, Team-Collaboration und KPIs fir das Management
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,Optimale Unterstiitzung in allen Projektphasen: initiieren, planen,
durchfiihren, abschlieBen.”

Planen & Entscheiden:
Projekte und Projektantrége systematisch planen und einen eigenen Projektstandard im Unternehmen schaffen

+ Einzelprojektmanagement mit Projekt-Vorlagen, anpassbarem Prozessmodell und unternehmensspezifischen Workflows gibt
Ihren Projekten die nétige Struktur

« Aufgabenverwaltung, Ablaufplanung und Terminplanung helfen bei der Einplanung

- Kostenplanung, Risikomanagement und Finanzkennzahlen erleichtern die Entscheidung fiir ein Projekt

Steuern & Optimieren:
Operatives Ressourcenmanagement ldsst freie Kapazitdten und Engpdsse sofort erkennen

« Ressourcenplanung, Ressourcenverteilung ohne Uberlastung, Transparenz in der Auslastung aller Unternehmensressourcen,
Skill Management
- Erkennen und Reagieren bei Engpassen, Ressourcensimulation, Anderungsmanagement

- Leistungs- und Kostenerfassung, Meilensteinsteuerung

Uberpriifen & Auswerten:
Stets aktuelle Projektdaten fiir Projekt-Controlling und Management

+ Multiprojektmanagement, Ressourcenmanagement aller Unternehmensressourcen, Kostenmanagement auf jeder Ebene der
Projektstruktur, Risikomanagement, Konfliktmanagement

+ Projektfortschritt und Abweichungen erkennen, Prognose von Rest-Aufwanden, Soll-Ist-Vergleiche

- Aussagekraftige Reports auf Knopfdruck, Statusberichte und Trendanalysen auf Basis der integrierten Zeiterfassung

« Zuverlassiges Monitoring und die Méglichkeit, ein eigenes Multiprojekt-Informationssystem aufzubauen, mit dem Sie Termine,

Ressourcen und Kosten aller Unternehmensprojekte stets im Blick haben und auf Abweichungen rasch reagieren kénnen

Multiprojektmanager

Kernaufgabe des Multiprojektmanagers ist die Koordination aller Einzelprojekte im Hinblick auf die bestmégliche Umsetzung der
strategischen Unternehmensziele. Multiprojektmanager analysieren das Zusammenwirken der Projekte, um projektiibergreifen-
de Ressourcenkonflikte aufzuzeigen und geeignete MaBnahmen zur Optimierung einleiten zu kénnen.

Projektantrage systematisch planen und priorisieren

Projekt-Vorlagen und unternehmensspezifische Workflows
erleichtern die Planung von Projekten. Jede Projektidee im
Unternehmen wird nach klarem Projektstandard erfasst. Der
Ressourcenanforderungsprozess erleichtert die Grobplanung
mit generischen Ressourcen wie Teams/Abteilungen. PLANTA

T e | project stellt die Ressourcenauslastung tber alle Projekte,
Vorhaben und Projekt-ldeen bersichtlich dar.




e s . Klare Budget-Vorgaben

I. # Aufgabenverwaltung und Terminplanung mit Vorgabe von
: Aufwands- und Kostenbudgets stecken den Rahmen fir ein
- ' erfolgreiches Projekt ab. Budgets, Kosten und Erlése werden
transparent mit méglichen Abweichungen dargestellt. Risiken
und Chancen des Projekts werden mit Eintrittswahrschein-
lichkeit und zu erwartendem SchadensausmaB angezeigt.

225 Fortschritt der Projekte im Blick

B Aussagekraftige Reports wie Statusberichte und Trendanaly-
- : sen lassen sich auf Knopfdruck auf Basis der erfassten Aufwan-
r = £ 5 de erstellen. Der Projektleiter kann fur jedes Projekt Prognosen

/ : /‘: {iber Anderungen bei Rest-Aufwanden tibermitteln.

Programmmanager

In einem Programm kénnen mehrere Projekte geblindelt werden. Der Programmmanager leitet und koordiniert die Projekte
des Programms, um die strategischen Ziele und Anforderungen des Programms zu erreichen.

Aufgaben des Programmmanagers

- Definition des Programms

« Zuordnung der Projekte zum Programm

- Einschatzung der Risiken und Chancen sowie Kosten und Aufwande
- Beobachtung von Budgets und Terminen

« Erstellung von Programm-Statusberichten

Projekte zu Programmen biindeln

Die Biindelung von Projekten zu Programmen hilft dabei, den Uber-
blick tber Meilensteine und Kosten zusammengehdériger Projekte zu
behalten. Das Budget, die Kosten und die Aufwande des Programms
bzw. der zugeordneten Projekte kénnen als verdichtete Summen-
werte bzw. pro Jahresscheibe im Modul Budget eingesehen werden.

PLANTA project lasst Sie lhre Projekte systematisch planen und steuern, vom Projektantrag bis

zum Projektabschluss. Freie Kapazitaten in der Ressourcenauslastung erkennen Sie sofort.




Projektmanager

Der Projektmanager ist fur die Planung und Realisierung seiner Projekte verantwortlich. Daten des Projekts, wie Projektattribute,
Ecktermine, beschreibende Angaben und bewertende Daten wie Zielbeitrag und Risikowert, werden tbersichtlich im Projektsteck-
brief dargestellt.

Projektplanung und -steuerung

Der Projektmanager plant sein Projekt im Detail hinsichtlich 5
Terminen, Ressourcen und Kosten auf Basis des Prozessmo- =2 =
dells, ber das auch Freigaben gesteuert werden kénnen. Mas- e S — =
termeilensteine und Gates kénnen zur besseren Steuerung e mo
eingesetzt werden. Kosten-, Budget- und Aufwandsdetails des :‘
Projekts werden bersichtlich nach Kostenartengruppen dar- iy
gestellt. Projektkosten koénnen Uber eine Schnittstelle aus X ——

Fremdsystemen wie SAP (ibernommen werden.

Projektkommunikation

Das Dashboard ist das Benachrichtigungszentrum fir aktuelle I_
Informationen rund um das Projekt. Angezeigt werden u. a. T

verschiedene Stande der Meilensteine, aktueller Status des
Projekts, Tatigkeiten, Budget-/Kosten-Abweichungen, Progno-
sen von Projektmitarbeitern fir Mehraufwande. Durch die In-
tegration mit dem Outlook-Kalender kénnen Projektmanager
sich Projekt- und Vorgangstermine aus PLANTA project direkt
im Outlook-Kalender anzeigen lassen. =

Ressourcenmanager

Der Ressourcenmanager ist fir die termingerechte Erledigung aller projektbezogenen Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich.
Ihn interessieren die bestmogliche Verteilung der Arbeiten auf seine Mitarbeiter und die hohe sowie gleichmaBige Auslastung
seiner Abteilung.

Abteilungsboard und Auslastungsdiagramme
Das zentrale Abteilungsboard lasst freie Kapazitaten und

Engpasse sofort erkennen und erleichtert Ein- und Umpla- N ¥ e mamaus
nung von Ressourcen unter Beriicksichtigung von Prioritaten, - — —

Skills und Urlaub. Ubersichtlich zeigen Auslastungsdiagram- — i

me die Auslastung der Ressourcen nach Projektcode an. Auch : : -

Urlaub und Abwesenheit der Mitarbeiter der Abteilung wer-
den dargestellt. Ein Anfrage-/Freigabe-Workflow erleichtert
die Einplanung von Ressourcen.




Projektmitarbeiter

Der Projektmitarbeiter ist flr die termingerechte Fertigstellung der ihm Gbertragenen Aufgaben verantwortlich und bucht sei-
ne geleisteten Aufwande auf die Projekte. Aufgrund der Prognose des Projektmitarbeiters kann der Projektleiter die Ressour-

cenplanung stets aktuell halten.

Mitarbeiterboard

Das zentrale Mitarbeiterboard ist das Bearbeitungszentrum
eines Projektmitarbeiters. Es liefert den Uberblick tiber die
Projekte, in die der Mitarbeiter eingeplant ist, seine Auslas-
tung darin, sowie die von ihm zu erledigenden Aufgaben und
Prozessschritte. Seine geleisteten Stunden tragt der Projekt-
mitarbeiter selbst in der Erfassungsmaske des jeweiligen Pro-
jekts ein.

Management/Stakeholder

Als Entscheidungsgrundlage benétigen das Management und die Stakeholder verlassliche projektspezifische und projektuber-
greifende Informationen. PLANTA project bietet bereits im Standard eine Vielzahl vordefinierter projektibergreifender Berichte,
wie Projektstatusberichte mit Historie des Projektverlaufs, sowie Berichte zu kritischen Projektsituationen wie Endterminverzug,
Meilensteinverzug und Budgetlberschreitung an. Durch den Baustein PLANTA customizer kdnnen individuelle Reports erstellt

und auch nach Excel exportiert werden.

Uberblick im Multiprojektmanagement

Stakeholder kénnen sich Projekte im Multiprojektboard nach
verschiedenen Kriterien gruppiert anzeigen lassen, z. B. nach
Kostenstelle, Kunden oder Projektgruppen. Die Einschatzung
der Projektleiter zum Status des jeweiligen Projekts wird
ebenfalls angezeigt.

Detaillierte Kosten- und Budgetiibersichten

Auch Budgets, Kosten und Erlése kénnen nach verschiedenen
Parametern (z. B. Projektcode, Projektleiter, Kunde) gruppiert
werden und zeigen den aktuellen und den urspriinglich ge-
planten Stand Ubersichtlich an.




Flexibilitdt und Anpassbarkeit

I M PLANTA project bietet Investitionssicherheit durch Integrierbarkeit und Anpassbarkeit:

- Rollenbasiertes Arbeiten mit vordefinierten oder selbst < Anbindung an externe Systeme: Schnittstelle zu SAP,

generierten Rollen Jira, Microsoft Project, Outlook-Kalender und PLANTA
 Abbildung individueller Workflows und Prozessmodel- pulse (fur hybrides Projektmanagement) iber das
le Add-On PLANTA link

« Individuelle Systemanpassungen durch Customizing

Moderne, sichere Architekturen

Qa Vielfiltige Modelle und Architekturen:

* PLANTA im Web: Parallel zum lokalen Client kann = On-Premises oder als SaaS-Losung verfugbar
PLANTA project auch als Web-Client eingesetzt wer- « Mitwachsendes, skalierbares System und zentrale Da-
den. Die Software ist damit weiterhin Gber Desktop tenverwaltung

aber auch Gber den Browser einsetzbar.

o Datenschutz und Datensicherheit:

- Datenhaltung nach DSGVO und BDSG

- Single Sign-On mit SAML

« Cloud-Sicherheit mit ISO 27001-Zertifizierung

= OpenlID-Connect-Integration (Add-on PLANTA secure)

Projekte im Blick

Steuern aller Projekte des Unternehmens von der Projektidee bis zum archivierten Projekt

PLANTA project PLANTA portfolio PLANTA pulse




All-in-One-System fiir hybrides Projektmanagement

Klassisch und agil in einem System

Sie kénnen PLANTA pulse und PLANTA project auch im Rahmen
hybrider PLANTA-Editionen als integriertes System nutzen.
Dabei profitieren Sie von den Vorteilen aus beiden PM-Welten,
indem Sie klassische Projektmethoden mit agiler Team-Collabo-
ration Uber Kanban-Boards und Scrum kombinieren. Verbinden
Sie die Projektplanung rund um Meilensteine, Projektbudgets
und -risiken mit agiler Detailplanung, einfacherer Kommunika-
tion und verbesserten Abstimmungsprozessen und starken Sie so
Ihre Projektleitung und die Projektteams.

Ortsunabhéngige Zeiterfassung

Praktisch ist das All-in-One-System auBerdem bei der Zeiter-
fassung: Sie kann mit PLANTA pulse an jedem Einsatzort auch
mobil per Smartphone erfolgen und flieBt anschlieBend un-
mittelbar in die Planungsdaten in PLANTA project ein. Die
Projektmanager verfigen so stets tiber den aktuellen Stand.

Erhaltlich in 3 verschiedenen Editionen

Von der einfachen Hybrid-Variante mit den grundlegenden Funktionen von PLANTA project und PLAN-
TA pulse zur Hybrid-Enterprise-Edition mit vollem Zugriff auf PLANTA project, PLANTA pulse und

PLANTA portfolio.

Testversionen konnen Sie Gber die Webseite www.planta.de anfordern.



https://www.planta.de/planta-pulse/#StartenSiegleich
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PLANTA Deutschland

PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH
BunsenstraBe 14 - 76135 Karlsruhe

t+49 721 8281111

@ kontakt@planta.de

PLANTA Schweiz

PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH
Stadthausstrasse 39 - CH - 8400 Winterthur
www.planta.de t +41 52 2690303 * Fax +41 52 2690304

@ info@planta-gmbh.ch

© PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH. Alle Rechte vorbehalten. PLANTA, PLANTA project, PLANTA portfolio,
PLANTA pulse und weitere im Text erwahnte PLANTA-Produkte und Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos

sind Marken oder eingetragene Marken der PLANTA GmbH in Deutschland und anderen Landern.



